


Утверждаю

Директор МКОУ СШ № 4 г. Котова:



/ В. В. Кислова

Приказ № 131 от 22.10.2021г.



План введения ФГОС–2021 в МКОУ СШ № 4 г. Котова

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
Оценка кадровых и материальных ресурсов			
Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС–2021	Ноябрь 2021 года	Минаева Н. В., завхоз	Материалы инвентаризации (описи)
Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС–2021	2021–2026 годы	Кислова В. В., директор	Отчет
Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку	Декабрь 2021 – март 2022 года	Тарабанова О. Б., отв. за организацию УВР	Отчет
Направить учителей 1–9-х классов на повышение квалификации	Ноябрь 2021г.– март 2022 года	Кислова В. В., директор	Документы о повышении квалификации
Провести педагогические советы, заседания ММО, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации: - «Обзор изменения стандартов ФГОС-2021». --«Задачи школы по внедрению ФГОС-2021 НОО и ООО»	Март 2022 г. Август 2022г.	Кислова В. В., директор, Рабочая группа, руководители МО, педагоги	Протокол

-«Реализация ООП НОО и ООО, в соответствии с новыми ФГОС».	Август 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 годов		
Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС–2021 при обучении обучающихся	Весь период реализации плана	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Заключить договоры о сетевой форме реализации ООП НОО и ООП ООО	2022–2026 годы	Кислова В. В., директор	Договоры
Работа с родителями и сбор заявлений, согласий			
Проанализировать запросы родителей по изучению родного и второго иностранного языка	До 30.05.2022	Классные руководители	Письменные согласия
Провести классные родительские собрания в онлайн формате в 4 классе «Введение обучения по ФГОС–2021 с 01.09.2022 г.	До 30.05.2022	Димитрова Е. А., учитель начальных классов	Протокол, презентация
Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО, изменение действующих ООП			
Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО–2021 и примерной образовательной программой	До 01.04.2022	Рабочая группа	Проект ООП НОО
Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства	Август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП НОО
Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО – 2021 и примерной образовательной программой	До 01.06.2022	Рабочая группа	ООП ООО

Внести изменения в ООП ООО в соответствии с требованиями действующего законодательства	Август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП ООО
Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами			
Актуализировать программу развития МКОУ СШ № 4 г. Котово в соответствии с требованиями ФГОС–2021	Июнь-август 2022 года	Кислова В. В., директор	Обновленная программа развития
Анализ действующих локальных нормативных актов школы на предмет соответствия требованиям ФГОС–2021	Март 2022	Рабочая группа	Справка
Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты школы, разработках новых – в соответствии с требованиями ФГОС–2021	Апрель–август 2022	Рабочая группа	Измененные или новые локальные нормативные акты
Работа с сайтом школы			
Разместить ФГОС–2021 в подразделе «Образовательные стандарты и требования» раздела «Сведения об образовательной организации»	До 01.05.2022	Нестеренко Н. В., ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
Разместить ООП НОО и ООП ООО, разработанные по ФГОС–2021 в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации»	В теч. 10 дней с момента утверждения, но не позже 28.08.2022	Нестеренко Н. В., ответственный за школьный сайт	Информация на сайте